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PILOTER UN PROJET AVEC LEADERSHIP 
Un leader est comme un berger. Il reste derrière le troupeau, 
laissant les plus adroits aller devant ; après quoi, les autres 
suivent, sans réaliser que tout le long, ils ont été dirigés de 
l’arrière.       

Nelson Mandela 

 

Objectifs pédagogiques : 
✓ Acquérir par la pratique les différentes phases de conduite 

d’un projet, 

✓ Définir avec le Comité de pilotage un système agile de 

gouvernance du projet,  

✓ Incarner un leadership inspirant pour animer des 

ressources expertes sans lien hiérarchique. 

Durée : 2 jours / La formation sera dispensée 

aux dates et horaires convenus à la convention 

de formation 

Prix Intra : sur devis / inter : 900 € HT 

Participants : 10 max 

L’avis de l’animateur référent : 

Utiliser le mode-projet pour traiter un sujet-clé pour l’organisation permet d’éviter les jeux personnels et de domination 
qui peuvent se déployer dans un fonctionnement hiérarchique. Appréhender une problématique dans toute sa complexité 
permet d’éviter les raccourcis et de futurs désagréments dans la phase de mise en œuvre de la solution imaginée.  

Faire jouer harmonieusement toutes les expertises réunies au sein de l’équipe-projet nécessite d’endosser un rôle 
exigeant : celui de chef d’orchestre ! 

                  Éric VEJDOVSKY -   

Consultant, Formateur, Coach certifié Process Com PNL Disc 

   

  

Public concerné : 

✓ Toute personne en responsabilité de 

pilotage d’un projet transverse 

Prérequis : 

✓ Aucun. 

 

Délai d’accès : 1 mois 

 

 

Contacts : 

Référent Handicap & Commercial :  

Emilie LEZY / e.lezy@legal-resources.eu 

 

Référent Pédagogique :  

Eric VEJDOVSY / e.vejdovsky@legal-resources.eu 

 

Moyens pédagogiques & 

techniques : 

✓ Accueil des stagiaires dans une salle 

dédiée à la formation, 

✓ Projection des supports de formation, 

✓ 1 scénario de projet embarquant les 

participants dans son pilotage.   

 

Suivi de la formation & de 

l’évaluation 

✓ Feuille de présence, 

✓ Formulaires d’évaluation de la 

formation « à chaud » et « à froid » (3 

mois après la formation), 

✓ Suivi de la mise en place du plan 

d’actions défini par les participants.   

Formation accessible à toute personne 

en situation de handicap 

 

…… % de participants satisfaits  
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 J1 matin 

Ouverture de la formation : Présentation de l’intention du séminaire et de son itinéraire 

pédagogique * Ice-breaker * contrat de fonctionnement  

Séquence 1 : Expérimentation des différentes phase de conduite d’un projet :   

- Identification du point d’inflexion : à partir de quelle période/décision stratégique 

l’organisation est-elle devenue ce qu’elle est aujourd’hui,   

- Réalisation de l’étude d’opportunité :  

 Identification des points forts et de vigilance du point d’inflexion à aujourd’hui, 

 Analyse des opportunités et des risques à gérer entre aujourd’hui et le point 

d’atterrissage,  

- Définition par le groupe du projet pour saisir les opportunités définies.   

 

J1 après-midi 

- Anticiper les dimensions critiques du projet : réalisation du profil de complexité, 

- Constituer l’équipe : passer du « Qui ? » au « Quoi ? » par l’identification des 

compétences-clés nécessaires à la réalisation du projet, 

- Créer le narratif en interne du projet : lui donner un nom, 

- Négocier le temps-projet des membres de l’équipe avec leur hiérarchie : échauffement 

au travers d’un serious game + introduction au protocole d’adhésion et entrainement 

(jeux de rôle)    

   

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

PILOTER UN PROJET AVEC LEADERSHIP  

Un leader est comme un berger. Il reste derrière le troupeau, 
laissant les plus adroits aller devant ; après quoi, les autres 
suivent, sans réaliser que tout le long, ils ont été dirigés de 
l’arrière.       

Nelson Mandela 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J2 matin 

- Réaliser la phase d’élaboration : définir les jalons principaux et les indicateurs-clés du 

projet (planning de haut niveau), 

- Détermination des « quick wins » grâce à la matrice « Efforts/Impacts », 

Séquence 2 : Être capable de créer une relation de qualité avec chacun des membres de 

l’équipe-projet   

- Appréhender les caractéristiques comportementales du type d’énergie EMPATHIQUE : 

talents naturels, quête, driver sous stress et scénario d’échec, canal de communication  

- Appréhender les caractéristiques comportementales du type d’énergie ANALYSEUR : 

talents naturels, quête, driver sous stress et scénario d’échec, canal de communication 

J2 après-midi 

- Appréhender les caractéristiques comportementales du type d’énergie ENERGISEUR : 

talents naturels, quête, driver sous stress et scénario d’échec, canal de communication  

- Appréhender les caractéristiques comportementales du type d’énergie PERSEVERANT : 

talents naturels, quête, driver sous stress et scénario d’échec, canal de communication 

- Appréhender les caractéristiques comportementales du type d’énergie PROMOTEUR : 

talents naturels, quête, driver sous stress et scénario d’échec, canal de communication  

- Appréhender les caractéristiques comportementales du type d’énergie IMAGINEUR  : 

talents naturels, quête, driver sous stress et scénario d’échec, canal de communication 

Clôture : Tour de table  

- Qu’est-ce que j’ai aimé ?  

- Qu’est-ce que j’ai appris ?  

- Qu’est-ce qui m’a manqué ?  
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PILOTER UN PROJET AVEC DU LEADERSHIP  

Traiter la complexité de l’environnement avec une vision globale 
et des gains d’efficience en interne   

 
 


